

APPENDIX D3: JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI PELAKSANAAN DAN SOKONGAN

PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENGINTEGRASI, MIGRASI DATA, MELATIH, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL SURUHANJAYA TENAGA (ST)

ARAHAN KEPADA PETENDER

1. Sila pastikan petender mematuhi semua keperluan mandatori. Sekiranya keperluan mandatori tidak dipatuhi, ST berhak untuk menolak kertas cadangan ini.
2. Setiap 'pematuhan YA/TIDAK' hendaklah disokong dengan keterangan yang jelas dan diberikan no.rujukan/no.lampiran kepada dokumen Petender.
3. Petender hendaklah memberi keterangan ringkas di 'Maklum balas Petender' bagaimana cadangan penyelesaian dapat mematuhi keperluan ST. Keterangan ini hendaklah di silang kait dengan write-up kepada cadangan RFP ini.
4. **Sebarang keterangan terperinci hendaklah disertakan sebagai lampiran.**
5. Jadual Pematuhan boleh dijawab dalam Bahasa Malaysia atau Inggeris

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
1	Pengurusan Projek			
1.1	Metodologi Pengurusan Projek			
1.1.1	Petender hendaklah mencadangkan metodologi projek yang bersesuaian.	M		
1.1.2	Petender hendaklah mencadangkan metodologi kes ujian (<i>test case</i>) mengikut metodologi projek yang dicadangkan.	M		
1.1.3	Petender hendaklah menyatakan metodologi pengurusan projek yang termasuk dan tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Struktur organisasi/pengurusan projek b. Sumber tenaga kerja yang terlibat c. Peranan dan tanggungjawab setiap ahli pasukan d. Jadual Latihan e. Jadual dan Tatacara Pengujian Sistem f. Jadual projek – (Gantt Chart) g. Jadual Transfer of Technology (ToT) h. Jadual Khidmat Sokongan dan Penyelenggaraan	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
1.2	Pejabat Pengurusan Projek (<i>Project Management Office (PMO)</i>)			
1.2.1	Petender bertanggungjawab untuk melaksanakan skop perkhidmatan pengurusan projek termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - membangunkan, menyusun dan melaksanakan pelan projek supaya projek pembangunan Sistem Digital ST dibangunkan mengikut masa, kos dan sumber yang ditetapkan - membangunkan dan menyusun atur perancangan sumber (<i>resource plan</i>) untuk projek ini - memastikan jaringan komunikasi yang efektif antara pihak vendor dan ST - menyusun dan menyenggara satu repositori untuk semua dokumen projek ini - membangunkan, memantau dan menjejak pelan mitigasi bagi setiap project <i>risk register</i> yang telah dipersetujui - memastikan projek dilaksanakan mengikut amalan terbaik (<i>best practices</i>) - membuat laporan berkala kepada pihak ST - memastikan aktiviti-aktiviti seperti verifikasi keperluan pengguna (<i>user requirements</i>), rekabentuk (<i>design</i>), konfigurasi (<i>configuration</i>), ujian (<i>testing</i>), meletak atur (<i>deployment</i>),	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	latihan, integrasi (<i>integration</i>) dan lain-lain aktiviti diselaraskan dengan baik.			
1.2.2	Petender tidak boleh menukar mana-mana pasukan projek tanpa persetujuan bertulis oleh ST. Petender bertanggungjawab untuk menggantikan mana-mana ahli projek yang setara atau lebih berkualiti atau berpengalaman yang boleh diterima oleh ST.	M		
1.2.3	Petender hendaklah memastikan pasukan projek dilantik sepenuh masa khusus untuk projek ini.			
1.3	Keperluan Umum Petender			
1.3.1	<u>Pelantikan Subkontraktor</u> Petender hendaklah mendapatkan kelulusan bertulis daripada Suruhanjaya Tenaga (ST) terlebih dahulu sebelum melantik mana-mana pihak sebagai subkontraktor bagi pelaksanaan skop kerja di bawah kontrak ini.	M		
1.3.2	Petender yang membentuk kerjasama atau partnership hendaklah mengemukakan dokumen sokongan yang sah dan berkuat kuasa, seperti Perjanjian Usahasama (Joint Venture Agreement) atau Memorandum Persefahaman (MoU), sebagai bukti rasmi hubungan kerjasama tersebut semasa penyerahan tender.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
2	Garis Masa dan Keperluan Pelaksanaan Projek			
2.1	Petender hendaklah memastikan projek disiapkan dan dilaksanakan sepenuhnya dalam tempoh enam belas (16) bulan dari tarikh mula projek yang dipersetujui. Petender hendaklah mengemukakan cadangan penyelesaian serta pendekatan pelaksanaan yang jelas dan terperinci bagi memastikan keseluruhan skop projek dapat dilaksanakan dengan berkesan dalam tempoh tersebut, termasuk perancangan sumber, metodologi pelaksanaan, strategi mitigasi risiko dan jadual pelaksanaan projek. Sila nyatakan penyelesaian untuk melaksanakan projek ini dalam tempoh 16 bulan.	M		
2.2	Petender hendaklah melaksanakan kajian dan analisis keperluan Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Keperluan pengguna; b. Keperluan sistem; c. Keperluan integrasi sistem; d. Keperluan migrasi; dan e. Pemasangan aplikasi dan konfigurasi perkakasan. Petender hendaklah menyediakan dan mengemukakan dokumen <i>Software Requirements Specification</i> (SRS)	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	yang lengkap, berasaskan dapatan kajian dan analisis yang telah dijalankan seperti yang dinyatakan di atas.			
2.3	Petender hendaklah mengadakan bengkel dan mesyuarat semasa menjalankan kajian dan analisis keperluan pengguna untuk mereka bentuk Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Bengkel bersama <i>Stakeholder</i> (tidak melebihi 100 orang) b. Bengkel Penyelarasan Keperluan Sistem (tidak melebihi 100 orang) Petender bertanggungjawab menguruskan semua persediaan pengangkutan, penginapan, lokasi, tempat dan makan minum aktiviti projek bagi bengkel di atas tanpa sebarang kos tambahan kepada Suruhanjaya Tenaga. Kos adalah adalah di bawah tanggungjawab petender. Sila perincikan cadangan Bengkel di dalam Appendix D5 – Jadual Senarai Latihan, Taklimat dan T.O.T.	M		
2.4	Pelaksanaan projek ini dibahagikan kepada 2 fasa utama di mana petender hendaklah melengkapkan modul perkhidmatan berikut dalam setiap fasa.			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	Walaubagaimanapun, petender boleh mencadangkan modul-modul yang dibangunkan serentak mengikut fasa yang sesuai.			
2.4.1	Fasa 1: a. Pelesenan Elektrik b. Pepasangan Elektrik c. Pelesenan Gas d. Pepasangan Gas a. Kontraktor Elektrik b. Kontraktor Gas c. Kompeten Elektrik d. Kompeten Gas e. Pengurusan Akses Pengguna f. Pengurusan Hasil g. Lawatan Tapak/Pemeriksaan/Audit h. Kelulusan Jawatankuasa i. Portal Digital ST yang merangkumi <i>Landing Page</i> , Sistem Digital ST (Awam) dan Sistem Digital ST (Kakitangan ST).			
2.4.2	Fasa 2: a. Peperiksaan Elektrik b. Peperiksaan Gas c. Kecekapan Tenaga d. Penguatkuasaan & Penyiasatan e. Pengurusan Akses Pengguna (konfigurasi Fasa 2) f. Pengurusan Hasil (konfigurasi Fasa 2)			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	g. Lawatan Tapak/Pemeriksaan/Audit (konfigurasi Fasa 2) h. Kelulusan Jawatankuasa (konfigurasi Fasa 2)			
2.5	Petender hendaklah memastikan sistem Digital ST yang dibangunkan menyokong integrasi modular yang fleksibel, di mana setiap modul boleh dikemas kini atau disepadukan semula apabila modul lain yang berkaitan dilaksanakan (Fasa 1 dan Fasa 2), tanpa menjejaskan kestabilan atau fungsi sedia ada.	M		
2.6	Petender hendaklah memperincikan garis masa pelaksanaan Sistem Digital ST dalam Appendix D4 – Jadual Pelaksanaan mengikut ketetapan dalam Seksyen 6.3, Section B, Terma Rujukan.	M		
3	Struktur Pasukan Projek			
3.1	Petender hendaklah mencadangkan carta organisasi projek dan menyatakan bilangan ahli projek ini. Sila memperincikan maklumat di dalam Appendix D6A .	M		
3.2	Petender hendaklah menyatakan peranan dan tanggungjawab bagi setiap ahli projek. Sila memperincikan maklumat di dalam Appendix D6B .	M		
3.3	Petender hendaklah memastikan sumber (<i>resource</i>) untuk aktiviti berkaitan latihan di dalam projek ini.			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
3.4	Petender hendaklah mempamerkan (highlight) pasukan projek dari subkontraktor di dalam struktur projek ini (sekiranya berkaitan).	M		
3.5	Ahli projek hendaklah merangkumi sekurang-kurangnya kumpulan: a. Pejabat Pengurusan Projek (PMO) yang merangkumi Pengurus Projek, Solution Architecture, Ketua Pasukan Teknikal, Ketua Pasukan <i>Business Analyst</i>, Pentadbir Pangkalan Data (Database Administrator), Ketua Pasukan Integrasi dan lain-lain mengikut keperluan projek ini. b. Ahli pasukan Business Analyst terdiri daripada sekurang-kurangnya lima (5) orang dengan dua (2) orang daripadanya mempunyai pengalaman melebihi lima (5) tahun c. Ahli pasukan System Analyst terdiri daripada sekurang-kurangnya lima (5) orang dengan dua (2) orang daripadanya mempunyai pengalaman melebihi lima (5) tahun d. Ahli pasukan Pengaturcara (developer) terdiri daripada sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang dengan tiga (3) orang daripadanya mempunyai pengalaman melebihi lima (5) tahun e. Pasukan Teknikal & <i>Core Development</i> terdiri daripada sekurang-kurangnya dua (2) orang	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	dengan salah seorang daripadanya mempunyai pengalaman melebihi lima (5) tahun f. Ahli pasukan pentadbir pangkalan data dan migrasi data terdiri daripada sekurang-kurangnya dua (2) orang dengan salah seorang daripadanya mempunyai pengalaman melebihi lima (5) tahun g. Pasukan integrasi terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang dengan Ketua Integrasi mempunyai pengalaman melebihi lima (5) tahun h. Pasukan Quality Assurance (QA) terdiri daripada sekurang-kurangnya lima (5) orang dengan Ketua Penguji mempunyai pengalaman melebihi lima (5) tahun			
3.6	Sila memperincikan maklumat di dalam Appendix D6A, D6B dan D6C .	M		
3.7	Pejabat Pengurusan Projek (PMO) bertanggungjawab untuk memantau dan melaksanakan tadbir urus ke atas kesemua kumpulan di atas.			
3.8	Struktur Pejabat Pengurusan Projek termasuk tetapi tidak terhad kepada: a. Pengarah Projek b. Pengurus Projek c. Penyelaras Projek d. Quality Assurance (QA)	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	e. <i>Solution Architect</i> f. Ketua Migrasi Data g. Ketua Integrasi h. Ketua Teknikal & <i>Core Development Team</i> i. Ketua <i>Business Analyst</i>			
3.9	Pengurus Projek hendaklah mempunyai pensijilan Project Management Professional (PMP) atau PRINCE2 dan mempunyai sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman projek.	M		
3.10	Ketua <i>Business Analyst</i> hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya lapan (8) tahun pengalaman dan mempunyai pengalaman sebagai <i>Business Analyst</i> dalam 2 atau lebih projek pembangunan sistem.	M		
3.11	Petender hendaklah mempunyai seorang (1) <i>Solution Architect</i> yang mempunyai sekurang-kurangnya lapan (8) tahun pengalaman dalam melaksanakan kerja-kerja pembangunan/menaiktaraf atau pemasangan aplikasi dalam talian, integrasi sistem atau seumpamanya.	M		
3.12	Pentadbir Pangkalan Data (Database Administrator) bagi Sistem Digital ST hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya lapan (8) tahun pengalaman dalam melaksanakan kerja-kerja pembangunan/menaiktaraf atau pemasangan aplikasi dalam talian, integrasi sistem atau seumpamanya.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
4	Dokumentasi			
4.1	Umum			
4.1.1	Dokumen-dokumen projek termasuk tetapi tidak terhad kepada berikut hendaklah disediakan dan diselaraskan oleh petender yang dilantik semasa pelaksanaan projek: a. Dokumentasi Pentadbiran Sistem untuk aplikasi dan pangkalan data. i. Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi aliran proses kerja sistem (front end); ii. Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk <i>back-end</i> sistem ketika sistem down/offline; iii. <i>System Configuration</i> untuk perisian, pangkalan data dan sistem Digital ST; iv. Pelan Pemulihan Bencana/Disaster Recovery Plan Digital ST; v. Laporan Penyenggaraan sistem dan perkakasan secara berkala; b. Manual Pengguna Untuk Pengguna Akhir (pengguna awam, pengguna berdaftar, pentadbir ST dan kakitangan ST) c. Manual Dalam Talian;	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	d. Garis panduan dan soalan lazim (FAQ); e. Dokumentasi Perisian & Aplikasi i. <i>System Overview, software version, installation guide.</i> ii. <i>Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) termasuk System Design and Technical Specification.</i> iii. <i>Pelan Pengujian.</i> iv. <i>Laporan Ujian Penerimaan (UAT);</i> v. <i>Laporan Ujian Akhir (FAT);</i> vi. <i>Laporan System Integration Test;</i> vii. <i>Laporan Performance Test;</i> viii. <i>Laporan Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT);</i> ix. <i>Laporan Acceptance Test Review;</i> x. <i>Laporan hardening system;</i> xi. <i>Laporan Secure Code Review (Application Coding).</i> xii. <i>Laporan Penerimaan Pengujian Perisian (Software Acceptance Test Report)</i> xiii. <i>Pelan Integrasi Sistem.</i> xiv. <i>Pelan Migrasi Data.</i> xv. <i>Dokumentasi Pangkalan Data (Database Structures)</i>			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T=Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	xvi. Dokumentasi Kod Sumber. xvii. <i>Data Communication & Integration system.</i> xviii. <i>Programming Language manuals.</i> xix. <i>Data Migration Report.</i> xx. Laporan Serahan Sistem. Petender hendaklah menyediakan format dokumen dalam bentuk softcopy (Microsoft Word), dalam talian (online) dan juga dicetak dengan kemas sebanyak tiga (3) naskhah untuk pengesahan pihak ST. Petender hendaklah menyenaraikan dokumentasi yang akan memerlukan <i>sign-off</i> semasa pelaksanaan projek dalam kertas cadangan teknikal.			
4.1.2	Petender hendaklah memastikan dokumen-dokumen projek sentiasa dikemaskini dan dimasukkan dalam satu repositori dokumen projek yang boleh dicapai oleh pihak ST pada bila-bila masa.	M		
4.1.3	Petender tidak boleh mengeluarkan semula (<i>reproduce</i>) manual atau mana-mana projek dokumentasi projek ini tanpa persetujuan pihak ST. Semua dokumen dan manual projek ini adalah hak milik ST.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
4.1.4	Petender hendaklah membuat pindaan kepada dokumentasi/manual sekiranya dokumentasi/manual tidak mengandungi butiran mencukupi yang diperlukan oleh ST.	M		
4.1.5	Petender hendaklah memberikan ST senarai pelaporan yang hendak disediakan sepanjang pelaksanaan dan tempoh sokongan iaitu operasi, pemantauan, perangkaan dan sebagainya. (Laporan hendaklah memenuhi keperluan ST).	M		
5	Project Mobilisation			
5.1	Umum			
5.1.1	Petender diberi dua (2) minggu maksimum dari tarikh Surat Lantikan (<i>Letter of Award</i>) untuk mobilisasi pasukan projek (<i>project team mobilisation</i>).	M		
5.1.2	Petender hendaklah dalam tempoh dua (2) minggu selepas pelantikan menyediakan perkara-perkara berikut: a. Mesyuarat Permulaan Projek (<i>Project Kick-off meeting</i>) b. Garis Masa Projek (<i>Project Charter</i>) c. Pembentukan kumpulan kerja d. Pembentukan Jawatankuasa Pemandu e. Templat berkaitan	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	f. Mengaktifkan Repositori Dokumen Projek Berpusat (<i>Central Project Documentation Repository</i>)			
6	Pemantauan dan Pelaporan Projek			
6.1	Umum			
6.1.1	Petender hendaklah huraikan aktiviti pemantauan dan pelaporan projek sepanjang tempoh projek dilaksanakan. Sila nyatakan pendekatan pelaksanaan pemantauan projek. Sertakan contoh papan pemuka (<i>dashboard</i>) yang akan digunakan.	M		
6.1.2	Petender yang telah dilantik hendaklah menyiapkan laporan berkaitan setiap perbatuan utama projek. Laporan Kemajuan Projek hendaklah dilaksanakan pada setiap minggu atau bila-bila masa pihak ST tentukan.	M		
6.1.3	Petender hendaklah mencadangkan format laporan projek dan isi kandungannya. Isi kandungan termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. aktiviti projek minggu sebelum b. status projek c. isu/ risiko dan mitigasi d. perbatuan dicapai	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	e. aktiviti untuk minggu berikut			
7	Pengurusan Risiko			
7.1	Umum			
7.1.1	Petender hendaklah mencadangkan metodologi pengurusan risiko projek yang merangkumi daftar risiko, pelan mitigasi risiko dan <i>escalation of issues</i> .	M		
7.1.2	Petender yang dilantik hendaklah mengenalpasti semua risiko projek, impak dan kemungkinan risiko tersebut berlaku. Pelan risiko hendaklah merangkumi strategi menangani risiko dan plan mitigasi. Daftar Risiko (<i>Risk Register</i>) dan statusnya hendaklah dikemaskini sepanjang projek untuk memastikan risiko projek ditangani sewajarnya.	M		
8	Pengurusan Isu			
8.1	Umum			
8.1.1	Petender hendaklah mencadangkan metodologi pengurusan isu dan huraikan cara menangani isu yang mungkin berlaku.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
8.1.2	Petender hendaklah mengenal pasti, merekod, memantau dan menyelesaikan semua isu yang timbul sepanjang pelaksanaan projek secara sistematik dan berkesan. Setiap isu hendaklah didokumentasikan dalam daftar isu yang mengandungi maklumat berkaitan tahap impak, tindakan pembetulan dan tempoh penyelesaian.	M		
8.1.3	Petender hendaklah memastikan komunikasi yang jelas dan berkala kepada pihak ST mengenai status isu serta tindakan yang diambil sehingga isu tersebut diselesaikan sepenuhnya.	M		
9	Jaminan Kualiti			
9.1	Umum			
9.1.1	Petender hendaklah mencadangkan pelan jaminan kualiti yang menerangkan prosedur, metodologi dan dasar yang akan diguna pakai oleh organisasi projek untuk memastikan kualiti penghantaran dan perkhidmatan yang disediakan.	M		
9.1.2	Petender hendaklah menerangkan cara pelan jaminan kualiti dilaksanakan dan disampaikan merentasi struktur Pasukan Projek.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
9.1.3	Petender hendaklah memastikan kaedah dan prosedur yang dicadangkan akan digunakan semasa pelaksanaan projek.			
9.1.4	Petender hendaklah memastikan bahawa ujian pentaualihan dan penerimaan dilaksanakan dengan berkesan supaya sebelum operasi, sistem terbukti mampu memenuhi prestasi dari pelbagai aspek seperti keselamatan dan kebolehppercayaan.	M		
10	Latihan			
10.1	Keperluan Latihan			
10.1.1	Petender hendaklah huraikan keperluan latihan kepada pihak pengguna ST. Komponen latihan termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: a. Pendekatan latihan dan strategi latihan; b. Aktiviti dan butiran latihan (Sila huraikan dan memperincikan dalam Appendix D5 – Jadual Senarai Latihan, Taklimat dan T.O.T); c. Hasil dari latihan yang dijalankan; dan d. Manual Pengguna.	M		
10.1.2	Petender hendaklah huraikan bahan latihan yang akan diguna pakai semasa menjalankan latihan. Komponen hendaklah diuraikan termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut:	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	a. Jenis bahan latihan b. Persekitaran latihan yang diperlukan (Bilik Latihan, Bilik Mesyuarat)			
10.1.3	Petender bertanggungjawab untuk memasang dan menetapkan persekitaran latihan yang termasuk peralatan latihan, perisian aplikasi, data, ID pengguna dan sebagainya.	M		
10.1.4	Petender hendaklah menjalankan satu kaji selidik pasca latihan (<i>post training survey</i>) untuk mendapat maklum balas dari pengguna ST tentang keberkesanan sesi latihan yang dijalankan.	M		
10.1.5	Petender hendaklah mengadakan semula sesi latihan sekiranya ST tidak berpuas hati dengan hasil dari latihan yang dijalankan tanpa sebarang kos tambahan kepada ST.	M		
10.1.6	Semua manual latihan dan manual pengguna hendaklah dalam bentuk video interaktif di dalam dwi-bahasa dan dinyatakan dengan jelas dan mudah difahami.	M		
11	Transfer of Technology			
11.1.1	Petender hendaklah menyediakan keperluan <i>Transfer of Technologies</i> dan latihan seperti berikut:	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	a. Latihan teknikal kepada kakitangan teknikal Seksyen Teknologi Digital (DTS) bagi pentadbiran Sistem Digital ST melibatkan perisian dan aplikasi. Latihan teknikal tersebut hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: i. Fungsi dan struktur sistem baharu. ii. Kaedah/peralatan yang diperlukan untuk tujuan penambahbaikan, perubahan dalam aplikasi dan penyenggaraan sistem. iii. Latihan <i>Transfer of Technology</i> (TOT) kepada pentadbir sistem ST merujuk kepada teknologi, perisian dan <i>third party software</i> yang dibekalkan kepada ST. iv. Latihan teknikal sebagai pentadbir sistem untuk pentadbiran perisian (pemasangan perisian sistem pengoperasian dan lain-lain perisian, bahasa pengaturcaraan, laporan), pentadbiran pangkalan data dan pentadbiran perkakasan VM. Latihan sebagai pentadbir sistem dan aplikasi hendaklah disediakan mengikut keperluan ST. Sila isikan cadangan TOT dalam Appendix D5 – Jadual Senarai Latihan, Taklimat dan T.O.T.			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
12	Reka Bentuk Antara Muka Pengguna dan Pengalaman Pengguna (User Interface / User Experience (UI/UX))			
12.1	Umum			
12.1.1	Petender hendaklah mencadangkan tiga (3) konsep Antara Muka Pengguna/Pengalaman Pengguna (<i>User Interface/User Experience</i>) untuk pertimbangan dan kelulusan pihak ST sebelum memulakan pembangunan aplikasi Sistem Digital ST.	M		
12.1.2	Petender hendaklah mengemukakan cadangan <i>Solution Architecture, Integration Architecture, Information Architecture, Database Architecture</i> dan mana-mana reka bentuk berkaitan untuk kelulusan pihak ST sebelum memulakan pembangunan aplikasi Sistem Digital ST.	M		
12.1.3	Petender hendaklah mengemaskini dan mendokumen Rajah Hubungan Entiti (<i>Entity-Relationship-Diagram (ERD)</i>). Dokumen ini hendaklah disimpan di dalam repositori dokumen projek seperti di seksyen 4.1.2.	M		
13	Ketersediaan Infrastruktur (<i>Infrastructure Readiness</i>)			
13.1	Umum			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
13.1.1	Petender hendaklah membangun dan memasang Sistem Digital ST menggunakan <i>server Virtual Machine</i> (VM) yang disediakan oleh ST mengikut keperluan sistem yang dicadangkan oleh petender.	M		
13.1.2	Petender hendaklah mencadangkan saiz dan bilangan <i>Virtual Machine</i> (VM) yang diperlukan untuk pelaksanaan projek ini. Maklumat ini hendaklah di dokumenkan bagi pentauliahan pelayan ST kelak. Sila isikan keperluan VM dalam APPENDIX D7 – Jadual Perisian dan Perkakasan .	M		
13.1.3	Petender hendaklah menyelaraskan konfigurasi <i>development environment, testing environment, training environment</i> dan <i>production environment</i> .			
14	Roll Out and Go-Live			
14.1	Roll out dan Go-Live Strategy			
14.1.1	Petender hendaklah mempunyai persediaan strategi pelancaran di mana pendekatan strategi pelancaran dan senarai semak hendaklah dibangunkan, diterima dan disahkan oleh pihak ST.	M		
14.1.2	Petender hendaklah menyediakan pelan persediaan dan pelan <i>deployment</i> yang meliputi persediaan persekitaran <i>production</i> Sistem Digital ST dan	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	persediaan data migrasi (migrated data) yang akan dipindahkan ke persekitaran <i>production</i> .			
14.1.3	Petender hendaklah mempunyai pelan pembalikan (<i>rollback</i>) yang mengambil kira proses, aktiviti dan juga masa yang diperlukan untuk pulih (<i>time to recover</i>).	M		
14.1.4	Petender bertanggungjawab untuk membangunkan dan melaksanakan strategi dan rancangan henti-ganti (<i>cutover</i>), dan untuk mengurus dan menjejaki semua aktiviti henti-ganti (<i>cutover</i>).	M		
14.1.5	Petender hendaklah menyediakan dan melaksanakan pelan strategi henti-ganti (<i>cutover</i>) yang komprehensif bagi memastikan peralihan daripada sistem sedia ada kepada Sistem Digital ST dilaksanakan secara terancang, terkawal dan dengan gangguan minimum kepada operasi. Strategi henti-ganti hendaklah merangkumi, tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Pelan Henti-Ganti (<i>Cutover Plan</i>) - Pelan Kontingensi (<i>Contingency Plan</i>) - Pelan Pembalikan (<i>Rollback Plan</i>) - Skrip Henti-Ganti (<i>Cutover Script</i>) - Pelan Migrasi Data (<i>cut off data</i> dan baki data) Petender juga hendaklah memperincikan kaedah dan prosedur penyahaktifan sistem lama, termasuk langkah	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	keselamatan, pemeliharaan data, tempoh pertindihan (jika berkaitan) serta pengesahan rasmi sebelum sistem lama ditamatkan sepenuhnya.			
14.1.6	Petender bertanggungjawab untuk pengurusan dan penyelarasan aktiviti henti-ganti (<i>cutover</i>).	M		
14.1.7	Ahli pasukan projek utama petender yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyokong aktiviti henti-ganti (<i>cutover</i>) hendaklah berada di tapak (<i>on-site</i>) semasa aktiviti henti-ganti (<i>cutover</i>).			
14.1.8	Petender hendaklah memastikan bahawa tugas henti-ganti (<i>cutover</i>) adalah automatik sebanyak mungkin.			
14.2	Mula Operasi (Go-Live) secara berfasa			
14.2.1	Petender hendaklah mencadangkan mula operasi (<i>go-live</i>) secara berfasa seperti di nyatakan dalam Perkara 2 Jadual Pematuhan Spesifikasi Pelaksanaan dan Sokongan.			
14.2.2	Petender hendaklah mencadangkan strategi peralihan (<i>transition strategy</i>)/strategi henti-ganti (<i>cutover strategy</i>) terutama bagi modul dalam Sistem ECOS Sistem OAS dan Sistem EE Online (MySTEE) sedia ada.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
14.2.3	Strategi Peralihan (<i>Transition Strategy</i>) ini hendaklah memerincikan cadangan seperti tempoh gangguan (<i>blackout</i>) atau kaedah jalanan selari (<i>parallel run</i>) bagi Modul Pengurusan Hasil.	M		
15	Pengujian & Pentaualiahan (<i>Testing & Commissioning</i>)			
15.1	Umum			
15.1.1	Petender hendaklah memastikan sistem ini bebas daripada kecacatan dan memenuhi fungsi, prestasi, kebolehpercayaan dan ketersediaan yang dipersetujui sebelum serahan kepada ST. Ujian termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: a. Ujian Pemasangan (<i>Installation Testing</i>) b. Ujian Unit (<i>Unit Testing</i>) c. Ujian Fungsian (<i>Function Testing</i>) d. Ujian Sistem (<i>System Testing</i>) e. Ujian Integrasi Sistem (<i>System Integration Testing</i>) f. Ujian Keselamatan (<i>Security Testing</i>) g. Ujian Prestasi/Ujian Tekanan (<i>Performance Testing/Stress Testing</i>) h. Ujian Sambungan (<i>Connectivity Testing</i>) i. Ujian Penyalinan Dan Pemulihan (<i>Backup And Recovery Testing</i>)	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	j. Ujian <i>Failover</i> (<i>Failover Testing</i>) k. Ujian Pemulihan Bencana (<i>Disaster Recovery Test</i>) l. Ujian Bebanan/Klustering (<i>Clustering/Load Balancing Testing</i>) m. Vulnerability Assessment (VA) dan <i>penetration test</i>			
15.1.2	Petender hendaklah menerangkan objektif dan pendekatan yang akan digunakan untuk menjalankan ujian.	M		
15.1.3	Petender hendaklah menggunakan metodologi mengikut amalan terbaik untuk memastikan kualiti sistem dihantar kepada ST. Sila terangkan pendekatan metodologi ujian yang akan diguna pakai.	M		
15.1.4	Petender hendaklah menyediakan strategi dan pendekatan ujian, pelan ujian, skrip ujian dan keputusan ujian dan apa-apa maklumat lain yang akan memastikan Sistem Digital ST bebas daripada kecacatan.	M		
15.1.5	Petender hendaklah mencadangkan dan menerangkan alat yang digunakan untuk menjalankan ujian.			
15.1.6	Petender hendaklah mengemukakan laporan kerja bagi setiap aktiviti pengujian dan pentauliahan yang dilakukan.			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
15.1.7	Petender hendaklah menyediakan kuantiti peralatan dan perisian ujian yang mencukupi tanpa kos tambahan kepada ST untuk pemasangan (<i>installation</i>) dan ujian.	M		
16	Ujian Penerimaan Pengguna (<i>User Acceptance Test</i>)			
16.1	Ujian Penerimaan Pengguna (<i>User Acceptance Test (UAT)</i>) / <i>Senario Ujian (Test Scenarios)</i>			
16.1.1.	Petender bertanggungjawab untuk pengurusan dan penyelarasan <i>User Acceptance Test (UAT)</i> atau Senario Ujian mengikut metodologi pembangunan perisian.	M		
16.1.2	Petender hendaklah memberikan bantuan, sokongan teknikal dan kerjasama sepenuhnya kepada pihak ST dalam pelaksanaan UAT termasuk penyediaan dan pelaksanaan Senario Ujian.	M		
16.1.3	Pasukan Projek Petender hendaklah berada di tapak bagi memberikan sokongan kepada penguji semasa sesi UAT dijalankan.	M		
16.1.4	Petender hendaklah membetulkan sebarang kecacatan tersebut untuk ST tanpa kos tambahan sekiranya sistem atau mana-mana bahagian sistem gagal dalam UAT atau pelaksanaan Senario Ujian.	M		
16.1.5	Petender hendaklah bertanggungjawab untuk melakukan ujian regresi (<i>regression testing</i>) untuk	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	semua ralat yang diperbetulkan dan memastikan semua masalah yang dilaporkan diuji dan ditutup.			
16.1.6	Petender hendaklah membangunkan strategi dan pendekatan ujian UAT/Senario Ujian, pelan ujian, senario ujian, skrip ujian dan data ujian (<i>test data</i>) yang diperlukan untuk ST menguji sistem.	M		
16.1.7	Petender hendaklah mengemukakan pelan ujian, senario ujian dan skrip ujian untuk kelulusan ST sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum pelaksanaan ujian. Petender juga hendaklah membuat sebarang pindaan, penambahan atau kemas kini yang diperlukan ke atas pelan ujian sekiranya spesifikasi ujian yang dikemukakan tidak mengandungi butiran yang mencukupi bagi menguji keseluruhan fungsi dan kemudahan sistem yang dicadangkan.	M		
16.1.8	Petender hendaklah mengemukakan pelan ujian, skrip ujian dan laporan ujian yang mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh ST serta mengemukakannya kepada ST untuk tujuan semakan dan kelulusan.	M		
16.1.9	Petender hendaklah menjalankan taklimat ujian kepada penguji ST sebelum bermulanya UAT/Senario Ujian.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
16.1.10	Petender hendaklah menyediakan persekitaran dan keperluan pengujian bagi menyokong pelaksanaan UAT dan/atau Senario Ujian oleh ST.	M		
16.1.11	Petender hendaklah menjalankan pengujian prestasi dan ujian beban (load test) menggunakan alat pengujian yang sah bagi mensimulasikan jumlah pengguna dan transaksi serentak yang ditetapkan, serta mengemukakan laporan keputusan pengujian untuk semakan dan kelulusan ST.	M		
16.1.12	UAT/Senario Ujian akan dijalankan di premis ST.			
16.1.13	Petender hendaklah memastikan bahawa persekitaran ujian adalah persekitaran terkawal.	M		
16.1.14	Petender hendaklah menerangkan skop perkhidmatan dan peranan serta tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam UAT/Senario Ujian.	M		
17	Pengurusan Peralihan (<i>Transition Management</i>)			
17.1	Umum			
17.1.1	Modul-modul dalam sistem ECOS, OAS dan EE Online (MySTEE) akan dihentikan apabila modul-modul yang dibangunkan dalam Sistem Digital ST go-live.			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
17.1.2	Petender hendaklah menyediakan perkhidmatan pengurusan peralihan (<i>transition management services</i>) untuk memastikan organisasi dapat beralih dengan lancar kepada sistem baharu dan akan dapat mengguna pakai sistem, proses dan model organisasi baharu. Sila huraikan cadangan penyelesaian.	M		
17.1.3	Sistem hendaklah menyokong pelaksanaan modul secara berperingkat mengikut pendekatan metodologi projek yang dicadangkan, termasuk keupayaan untuk menjalani iterasi berterusan selepas pelaksanaan awal untuk menyokong penyesuaian sistem terhadap keperluan operasi yang berkembang secara berperingkat.	M		
18	Henti-ganti Sistem (<i>System cutover</i>)			
18.1	Umum			
18.1.1	Petender hendaklah menerangkan aktiviti penyerahan sistem. Aktiviti penyerahan sistem hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: a. Pemindahan Pengetahuan (<i>Knowledge Transfer</i>) b. Penyerahan Dokumentasi Fungsian dan Teknikal (<i>Functional and Technical Documentation Handover</i>)	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	c. Penyerahan Kod Sumber (<i>Source Code Handover</i>)			
18.1.2	Semua aktiviti penyerahan hendaklah diselesaikan sebelum sistem di dalam persekitaran pengeluaran (<i>production environment</i>).			
18.1.3	Petender hendaklah memastikan semua dokumentasi teknikal dan fungsian yang diperlukan disemak, diluluskan dan diserahkan kepada pasukan sokongan ST.	M		
18.1.4	Petender hendaklah memastikan semua kod sumber yang berkaitan dan diperlukan telah disemak, diluluskan serta diserahkan kepada pasukan sokongan ST bagi tujuan penyelenggaraan dan sokongan sistem.	M		
19	<i>Post Implementation Review</i>			
19.1	Umum			
19.1.1	Petender hendaklah melaksanakan <i>Post Implementation Review</i> dalam tempoh satu (1) bulan atau dalam tempoh munasabah yang dipersetujui ST selepas setiap fasa <i>go-live</i> bagi menilai keberkesanan pelaksanaan projek ini serta mengenal pasti keperluan penambahbaikan lanjut.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
19.1.2	Petender hendaklah menerangkan pendekatan, aktiviti, skop perkhidmatan dan peranan serta tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam semakan pasca pelaksanaan.	M		
20	Jaminan dan Khidmat Sokongan			
20.1	Umum			
20.1.1	Tempoh jaminan hanya akan bermula selepas tarikh Go-Live fasa terakhir bagi keseluruhan sistem. Walau bagaimanapun, petender adalah bertanggungjawab untuk menyediakan sokongan sementara (tempoh penstabilan) bagi setiap fasa pelaksanaan sebelum tarikh rasmi tempoh jaminan bermula.	M		
20.1.2	Tempoh jaminan perisian adalah satu (1) tahun dari tarikh penerimaan sistem bagi semua perisian termasuk tetapi tidak terhad kepada sistem operasi (OS), <i>plugin</i> , langganan lesen, <i>patches updates</i> dan lain-lain yang berkaitan. Sebarang alat tambah atau keperluan sokongan yang diperlukan bagi perisian tersebut hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh petender tanpa sebarang kos tambahan kepada ST. Sila isikan butiran dalam Appendix D8 – Jadual Service Level Agreement (SLA) dan Senarai Jaminan .	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
20.1.3	Petender hendaklah menyediakan jaminan dan khidmat sokongan & penyelenggaraan sistem selama satu (1) tahun selepas dari tarikh penerimaan sistem (sign-off) fasa terakhir bagi keseluruhan sistem Digital ST siap sepenuhnya dengan opsyen lanjutan tambahan selama satu (1) tahun yang boleh dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Tenaga berdasarkan prestasi perkhidmatan dan keperluan operasi semasa.	M		
20.1.4	Petender hendaklah melaksanakan penyelenggaraan pencegahan (preventive maintenance) sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun dan penyelenggaraan pemulihan (corrective maintenance) secara komprehensif dan berjadual sepanjang tempoh jaminan dan khidmat sokongan.	M		
20.1.5	Semua kos penyelenggaraan dan lesen untuk perkakasan dan perisian dalam tempoh jaminan (warranty) ditanggung oleh petender.	M		
20.1.6	Petender hendaklah memastikan sistem dilengkapi dengan kawalan dan mekanisme keselamatan siber yang bersesuaian bagi melindungi sistem, aplikasi dan data daripada ancaman serta serangan siber, termasuk akses tanpa kebenaran, pencerobohan, <i>malware</i> , kebocoran data dan sebarang aktiviti yang boleh menjejaskan kerahsiaan, integriti serta ketersediaan sistem.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
20.1.7	Petender hendaklah melakukan <i>minor changes</i> sekiranya diperlukan dan membetulkan segala ralat yang terdapat pada sistem. Petender hendaklah menjalankan kerja-kerja <i>troubleshooting</i> pada sistem dan pangkalan data.	M		
20.2	Sokongan Meja Bantuan (Helpdesk Support) dan Penyelenggaraan			
20.2.1	Petender hendaklah menyediakan khidmat sokongan teknikal melalui pelbagai saluran termasuk emel, telefon, <i>remote access</i> , komunikasi atas talian dan hadir ke ST (on-site) sekiranya diperlukan.	M		
20.2.2.	Petender hendaklah menyelesaikan/membaikpulih sebarang masalah yang mengganggu sistem operasi atau aduan kerosakan mengikut Jadual Service Level Agreement yang ditetapkan oleh ST. Sila berikan butiran di Appendix D8 – Jadual Service Level Agreement (SLA) dan Senarai Jaminan .	M		
20.2.3	Skop sokongan penyelenggaraan hendaklah merangkumi penyelenggaraan pencegahan (Preventive Maintenance, 2 kali setahun) dan pembetulan (<i>Corrective Maintenance</i>). Petender hendaklah menerangkan secara terperinci pendekatan yang akan diguna pakai serta skop tugas yang akan dilaksanakan bagi kedua-dua aktiviti penyelenggaraan tersebut.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
20.2.4	Petender hendaklah menyediakan perkhidmatan sokongan 24x7x365 kepada ST semasa tempoh pelaksanaan, jaminan dan penyenggaraan seperti berikut: a. Sokongan melalui telefon dan emel; b. Sokongan <i>troubleshooting</i> secara <i>onsite</i> atau <i>remote access</i>; c. tempoh tindak balas selepas aduan diterima adalah mengikut SLA seperti di Appendix D8 – Jadual Service Level Agreement (SLA) dan Senarai Jaminan. d. Preventive Maintenance dua (2) kali setahun; dan e. Corrective maintenance secara komprehensif dan berjadual.	M		
20.2.5	Petender hendaklah menyediakan penyenggaraan sistem Digital ST meliputi menaik taraf perisian (<i>software upgrades</i>) dan tampalan perisian (<i>software patches</i>) bagi semua aplikasi dan perisian yang dibekalkan sepanjang tempoh perkhidmatan, jaminan dan penyenggaraan.	M		
20.2.6	Petender dan ST hendaklah mencapai persetujuan bersama mengenai jadual penyelenggaraan pencegahan (<i>preventive maintenance</i>).	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
20.2.7	Petender hendaklah menyediakan fungsi dan mekanisma automatik (script/scheduler) bagi pelaksanaan tugas penyelenggaraan sistem tetapi tidak terhad kepada perkemasan sistem secara berkala (regular housekeeping), pembersihan log transaksi (transaction logs cleanup) serta penalaan pangkalan data (database tuning). Petender hendaklah menyediakan dashboard untuk melihat status aktiviti penyelenggaraan tersebut bagi tujuan pemantauan.			
20.2.8	Petender hendaklah menyediakan perkara berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada jenis sokongan teknikal/pengguna semasa tempoh pelaksanaan dan penyelenggaraan: a. Sokongan meja bantuan (contoh telefon, emel, SMS, sistem) b. On-Site Support c. Sokongan dalam talian (Soalan Lazim, Web, Perkhidmatan Terminal, dan lain-lain) d. Lain-lain (sila nyatakan)	M		
20.2.9	Petender hendaklah menyediakan sokongan teknikal untuk komponen sistem termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: a. Perisian Standard (Standard Software) b. Perisian Aplikasi (Application Software)	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
20.2.10	Petender hendaklah menyediakan skop perkhidmatan sokongan semasa pelaksanaan dan tempoh penyenggaraan hendaklah meliputi termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: a. Kegagalan sistem/penyelenggaraan pembetulan (System failure/corrective maintenance) b. Penyelenggaraan pencegahan (terangkan bilangan penyelenggaraan pencegahan setiap tahun dan skop penyelenggaraan) c. Naik Taraf Perisian (<i>Software Upgrades</i>) (contoh peningkatan versi, pemasangan tampalan (patch installations), dsb.) d. Pembetulan selepas pelaksanaan aplikasi	M		
21	Jaminan Kualiti (Quality Assurance)			
21.1	Umum			
21.1.1	Petender hendaklah memastikan pelaksanaan serta output pelaksanaan adalah berkualiti dan mematuhi keperluan serta piawaian yang ditetapkan.	M		
21.1.2	Sila nyatakan metodologi dan pendekatan pelaksanaan Jaminan Kualiti dalam projek ini.	M		
22	Hak Milik (Copyright) Ke Atas Dokumentasi Dan Kod Sumber			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
22.1	Semua dokumentasi dan kod sumber (source code) aplikasi sistem yang dibangunkan dan dipasang adalah menjadi hak milik ST sepenuhnya dan hendaklah diserahkan kepada ST dalam bentuk format asal.	M		
23	Keupayaan Syarikat Petender			
23.1	Petender hendaklah mengemukakan maklumat untuk pihak ST menilai keupayaan kewangan syarikat petender. Petender hendaklah mengemukakan perkara-perkara berikut: a. Maklumat Aset & Liabiliti (Rujuk Appendix D9) b. Maklumat dalam Borang Penyata Bulanan Akaun Bank yang disahkan (Rujuk Appendix D10)			
23.2	<u>Pematuhan kepada Syarat Tender</u> Petender hendaklah mematuhi semua keperluan yang ditetapkan dalam dokumen tender ini, dan sebarang ketidakpatuhan boleh menyebabkan tawaran ditolak.			

PERAKUAN PETENDER

APPENDIX D3

.....
Cop Syarikat & initial

Mana-mana petender yang tidak memenuhi kriteria **MANDATORI** atau **tidak** menyerahkan dokumentasi/lampiran yang diperlukan tidak akan dinilai dan akan dikeluarkan daripada penilaian seterusnya.

Di bawah dan tertakluk kepada Terma Rujukan (Spesifikasi Kerja) membuat dokumen ini, yang bertandatangan di bawah ini, adalah dengan ini melengkapkan dokumen ini dan menawarkan **PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENGINTEGRASI, MIGRASI DATA, MELATIH, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL ST** dengan spesifikasi yang dinyatakan di dalam dokumen ini dan bersetuju melaksanakan setiap perkara yang diperihal dalam Spesifikasi Kerja (Jadual Pematuhan Spesifikasi Pelaksanaan dan Sokongan) ini.

Nama Penuh
No. K/P

Tandatangan

Cop dan Alamat
Syarikat

Tarikh

Nama Saksi
No. K/P

Tandatangan

Cop dan Alamat
Syarikat

Tarikh

TAMAT JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI PELAKSANAAN DAN SOKONGAN